

**Дорожная карта
создания и функционирования центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Быкановская средняя
общеобразовательная школа»
Обоянского района Курской области**

<i>№/п</i>	<i>Наименование мероприятий</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Сроки исполнения</i>
1	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр «Точка роста»	Директор	февраль 2024г.
2	Создание нормативно-правовой базы школы для реализации проекта «Точка роста»: - назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов; - внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников; - разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте школы.	Директор	март-апрель 2024г.
3	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Рабочая группа	апрель 2024г.
4	Разработка дизайн-проекта Центра	Директор Руководитель Центра кладовщик	Апрель-май 2024г.
5	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников, в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор	до 31.08.2024г.
6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2024-2025 учебного года будут реализовываться на базе Центра Точка роста	Директор руководитель Центра, рабочая группа	май-август 2024 г.
7	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор, руководитель Центра,	апрель-май 2024г.
8	Повышение квалификации сотрудников Центра по программам из реестра федерального оператора	Директор, руководитель Центра	апрель-август 2024г.
9	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом.Получение, размещение.	Директор	до 01.09.2024г.
10	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центра к открытию	Директор, руководитель Центра	до 01.09.2024г.

11	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	до 30.08.2024г.
12	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Директор, руководитель Центра	06.09.2024г.
13	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Руководитель Центра	ежеквартально
14	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	в течение учебного года
15	Разработка плана и программ внеурочной деятельности	Заместитель директора по УВР	до 28.08.2024г.